Technological Process of the Implementation Groundbreaking of a Residental House by Macharáček, Radek
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
Technologický postup výkopových prací bytového domu 
Technological Process of the Implementation Groundbreaking of a 
Residental House  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                             Radek Macharáček  
Vedoucí bakalářské práce:                      Ing. Marcela Halířová Ph.D. 
 
 
                              Ostrava 2017 
  
  
  
ANOTACE  
Macharáček, R.  Návrh technologického postupu výkopových prací bytového domu. 
Ostrava: VŠB-Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2017, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 
 
Tématem mé bakalářské práce je návrh projektu pro stavební povolení „Dílčí část 
pozemní stavby“, kde jsem vypracoval a předložil: technickou zprávu, situaci, výkopy, 
základy, půdorysy, řez, výkres stropu, výkres zastřešení a pohledy. Pro stavbu jsem zvolil 
systém POROTHERM. 
Má bakalářská práce se dále zabývá dalším úkolem a to je „Dílčí část technologie“, kde 
je vypracován: technologický postup výkopových prací, časové plánování, rozpočet a zařízení 
staveniště.  
Cílem této bakalářské práce bylo co nejlépe využít celého systému POROTHERM 
(zdivo, malta stropy atd.) a co nejefektivněji, ekonomicky výhodně a rychle provést zemní a 
výkopové práce. 
 
Klíčová slova: 
Systém POROTHERM, technologický postup, bytový dům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Macharáček, R. Design of the technological process of the excavation work of an 
apartment house. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering, 2017, Head of Bachelor Thesis: Ing. Marcela 
Halirova, Ph.D. 
 
The topic of my bachelor thesis is the building permit design "Partial part of the 
building" where I elaborated and presented: technical report, situation, excavations, 
foundations, floor plans, cut, drawings of ceiling, drawing of the roof and views. For 
construction I chose POROTHERM. 
My Bachelor Thesis deals with the next task and is "Partial Part of Technology" where 
it is elaborated: technological progress of excavation works, time planning, budget and 
construction equipment. 
The aim of this bachelor's thesis was to make the best use of the POROTHERM system 
(masonry, mortar ceilings, etc.) and to make the earthworks and excavation work as 
efficiently as possible and quickly. 
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ÚVOD 
 
Tématem mé bakalářské práce je návrh projektu pro stavební povolení „Dílčí část 
pozemní stavby“, kde jsem vypracoval a předložil: technickou zprávu, situaci, výkopy, 
základy, půdorysy, řez, výkres stropu, výkres zastřešení a pohledy. Pro stavbu jsem zvolil 
systém POROTHERM. 
Má bakalářská práce se dále zabývá dalším úkolem a to je „Dílčí část technologie“, kde 
je vypracován: technologický postup výkopových prací, časové plánování, rozpočet a zařízení 
staveniště. 
Cílem této bakalářské práce bylo co nejlépe využít celého systému POROTHERM 
(zdivo, malta, stropy atd.) a co nejefektivněji, ekonomicky výhodně a rychle provést zemní a 
výkopové práce.  
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A Průvodní zpráva 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Stavba: Novostavba bytového domu v Prostějově 
Stavebník: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA   
Místo: k. ú. Prostějov, parc. č. 60202/18, 6022/19 
a) název stavby 
Novostavba bytového domu v Prostějově 
b) místo stavby 
k. ú. Prostějov, parc. č. 6022/18, 6022/19 
c) předmět dokumentace 
Rozhodnutí o umístění stavby  
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
VŠB TU OSTRAVA, FAST 
Ludvíka Podéště 1875/17 
Ostrava – Poruba, 708 00 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení 
A.1.1 Radek Macharáček 
Jana Švermy 3 
Prostějov, 796 01 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
Ing. Marcela Halířová, PhD. 
FAST 
Ostrava – Poruba 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
D 1.1 – architektonické řešení 
Radek Macharáček  
D 1.2 – stavebně konstrukční část 
Ing. Marek Černý, ČKAIT 1202168 
D 1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
Ing. Petr Hájek, ČKAIT 1103658 
D 1.4 – ČOV, přípojky TI 
Bc. Hana Horáková, ČKAIT 1106684 
D 1.4 – elektroinstalace, bleskosvody 
Ing. Leopold Vrabec, PhD., ČKAIT 1101354 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
Ivana Vlachová, ČKAIT 1103654 
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Radon 
Ing. Pavel Vajdoch, SÚJB 10549/2005 
Hydrogeolog 
Ing. Vlastimil Filičák, ČKAIT 1103654 
 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
1-Geodetické zaměření firmy GEOSAN 
2-Geologický a hydrogeologický průzkum firmy Intergeo 
 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 
a) rozsah řešeného území 
k. ú. PV, parc. č.6022/18, č.6022/19 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Dle územního plánu města Prostějova je tento pozemek určen k zástavbě bytovým domem. 
Parcela je v tuto chvíli  zatravněná bez stromů a keřů. Inženýrské sítě jsou vedeny z přilehlé 
komunikace ulice Hacarova. 
c) údaje o ochraně území 
Plánovaný objekt se nenachází v žádném chráněném území 
d) údaje o odtokových poměrech 
Qmax = 309,99 * 0,016 * 1 = 4,96 
Odvod dešťových vod při 15-ti minutovém dešti 
4,96 * 60 * 15 = 4463,86l 
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Průměrné srážky v daném území = 797 mm/rok -> 42,3 * 0,797 = 272,77m3/rok 
Celkové množství dešťové vody ze střechy neovlivní odtokové poměry v území 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci 
Územní plán města Prostějova byl ve své úpravě schválen 1.7.2013 a je platný doteď. Stavba 
je tudíž řešena dle územního plánu na místě, kde je zástavba bytovými domy 
Záměr stavby bytového domu v Prostějově je v souladu se záměry územního plánu 
v dotčeném území. 
 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
zákon č. 350/2012 Sb. - Stavební zákon   
vyhláška 62/2013 Sb. – O dokumentaci staveb 
vyhláška č.268/2009 Sb.- O technických požadavcích na stavby: 
 
část druhá – Technické požadavky na stavby : 
§5 – Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – řešeno v PD dle ČSN 73 6056 
§6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení – řešeno v PD dle ČSN 73 6660 
 
část třetí – Požadavky na bezpečnost a vlastnosti stavby : 
§8 –  Základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita D1.2., požární bezpečnost D1.3.,    
úspora energie a tepelná ochrana – PENB….) – řešeno v PD ČSN 73 0833 
 §9 –   Mechanická odolnost a stabilita - D1.2 – řešeno v PD dle ČSN EN 1990(730002)  
§10 –Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí (světlá výška místností) – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§11 – Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§12 – Větrání – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
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§13 – Proslunění – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§14 – Ochrana proti hlukům a vibracím – řešeno v PD 
§15 – Bezpečnost při provádění a užívání staveb – řešeno v PD 
§16 – Úspora energie a tepelná ochrana – řešeno v PD dle ČSN 73 0540-1až4 
 
část čtvrtá – Požadavky na stavební konstrukce staveb : 
§17 – Bourání – netýká se 
§18 – Zakládání staveb – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§19 – Stěny a příčky – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§20 – Stropy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§21 – Podlahy, povrchy stěn a stropů – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§22 – Schodiště a šikmé rampy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§23 – Povrchy schodišť – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§25 – Střechy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§26 – Výplně otvorů – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§27 – Zábradlí – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§28 – Výtahy – netýká se 
§29 – Výtahové a větrací šachty – netýká se 
§30 – Shozy pro odpad – netýká se 
§31 – Předsazené části stavby a lodžie – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 
část pátá – Požadavky na technická zařízení staveb : 
§32 – Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody – řešeno v PD – D1.4e 
§33 – Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace – řešeno v PD - D1.4e 
§34 – Připojení staveb k distribučním sítím – elektro – řešeno v PD - D1.4g 
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§35 – Plyn – netýká se 
§36 – Ochrana před bleskem - řešeno v PD D1.4h 
§37 – Vzduchotechnická zařízení – netýká se 
§38 – Vytápění- řešeno v PD – D1.4a 
 
část šestá – Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb : 
§39 – Bytové domy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§40 – Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci – netýká se 
§41 – 54 – netýká se 
  
část sedmá – Společná a závěrečná ustanovení : 
§55 – části stavby – různé účely - posouzení podle různých ustanovení této vyhlášky 
vyhláška č.431/2012 Sb.- o obecných požadavcích na využívání území 
§8   –  plochy smíšené obytné - řešeno v PD 
§20 –  požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich - řešeno v PD 
§21 –  pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci – netýká se 
§23 –  obecné požadavky na umisťování staveb – řešeno v PD 
§25 –  vzájemné odstupy staveb – netýká se 
 
Vyhláška č.398/2009 Sb. – o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Dle Vyhl.501/2006 Sb. ve znění Vyhl.č.269/2009 Sb., vyhl.č.22/2010 Sb. a vyhl.č.20/2011 
Sb. je možno na pozemku u BD umístit stavbu podmiňující a lze provést terénní úpravy 
potřebné k řádnému a  bezpečnému užívání pozemku.  
Do plochy smíšené obytné lze zahrnout odstavné plochy, které svým provozem nenaruší 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
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Odstavné plochy budou zajišťovat bezpečné a dostatečné odstavení osobních vozidel obyvatel 
domu. 
Dle §23 zák.501/2006 Sb. - Umístění odstavné plochy umožňuje bezpečné napojení na 
dopravní infrastrukturu, je mimo jakákoli ochranná pásma. Stávající komunikace umožňuje 
přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Vyhovuje požadavkům bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlé obslužné komunikaci. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
Projektová dokumentace respektuje stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů 
státní správy. 
MěÚ Prostějov, odbor ÚP: stanovisko ze dne 1.3.2016 – MUPV-65450/2016/OÚPSŘD-
365.1/Šv - je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území 
MěÚ Prostějov, odbor ŽP: -stanovisko ze dne 5.3.2016 – souhlasné koordinované závazné 
stanovisko 
 
O2: - stanovisko ze dne 28.1.2016 –nedojde ke střetu s podzemním vedením 
 
RWE:  - existence sítí ze dne 15.1.2016 – nejsou zde žádná stávající plynárenská zařízení 
 
Moravská vodárenská: - stanovisko ze dne 11.2.2016 – nenachází se na daném území žádné 
sítě ani jiné vodohospodářské zařízení ve správě moravské vodárenské a.s. 
 
ČEZ: - stanovisko ze dne 24.1.2016 – v zájmovém území se nachází nebo zasahuje 
ochranným pásmem energetické zařízení – podzemní sítě 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
netýká se dané stavby 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
netýká se dané stavby 
 
j)seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
6022/53; 60230/1; 7633/1; 5985/11; 6022/1 
 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
nová stavba 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům s komerčními prostory v suterénu s připojením na technickou 
infrastrukturu a přičleněnými zpevněnými plochami 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka) 
netýká se dotyčné stavby 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
u objektu není předpokládán pohyb „osob s omezenou možností pohybu a orientace“ 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 2) 
netýká se dotyčné stavby 
9 
 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
netýká se dotyčné stavby 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek, a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
zastavěná plocha dle metodiky MMR – 309,99m2 
obestavěný prostor – 4277,86m3 
výška hřebene od 0,000 - +10,880 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  100 kW 
Uzemnění základový zemnič – pásek FeZn 30x4 
Zemní přechodový odpor soustavy- 10 Ohmů 
 
PLYN 
prodloužení stl. plynovodu PE dn32 v dl. 150 m  
OPZ – Pe dn32 – 17,5m do domu 
plynové spotřebiče s nuceným odtahem spalin – 10x plynový kotel 8kW – 2,1m3/h – KK20;  
turbo do komína 
roční spotřeba plynu 27.500 m3  
 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 21,6 m  
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spotřeba vody 4.050 m3/rok 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
vnitřní kanalizace PVC KG 125 přípojkou PE D125 dlouhou 18,6m do veřejné obecní 
splaškové kanalizace 
denní znečištění  4.752 G/den 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
přípojka PVC KG DN 150 v délce 9,2m napojena do stávajícího obecní dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Q=342,05*0,016*0,9= 5,47 l/s 
zpevněné plochy Q=67,85*0,016*0,7=0,75 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, vč. liniového odvodňovacího žlabu do přípojky 
PVC KG DN 125, napojena na stávající obecní dešťovou kanalizaci 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
předpokládaný termín zahájení stavby 06/2018 
předpokládaný termín dokončení stavby 03/2019 
k) orientační náklady stavby 
odhad dle THU – 19 991 000,- Kč 
 
 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TEHCNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba je jednoduchá, nebylo nutné dělení na jednotlivé stavební objekty. 
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B  Souhrnná technická zpráva  
 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky s parcelním označením č. 6022/18 a 6022/19 je mírně svažitý zatravněný bez 
stromů a keřů. Svažuje se k místní komunikaci k ulici Hacarova a Za velodromem tj. parc. č. 
7633/1 a 5985/11 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na pozemku, kde má být umístěna stavba byl proveden hydrogeologický průzkum. Který nám 
ukázal, že na místě stavby jsou do 1m vrstvy spraše. Od 1m do 3,6m je zemina jílovitá a od 
3,6m je vodonosný štěrk.. 
Radonový index pozemku byl určen jako nízký 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
nezasahuje do pozemku 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
netýká se daného pozemku 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
stavba nemá  žádný vliv na okolí 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
nejsou nutné žádné demolice ani kácení dřevin 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
netýká se daného pozemku 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
napojení  na TI je řešeno v PD. Ti vede v místní přilehlé komunikaci parc. č. 7633/1 a 
5985/11 
napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno sjezdy na místní komunikaci 7633/1 a 5985/11 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
netýká  se této stavby 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Jedná se o bytový dům s 9 bytovými jednotkami včetně sklepních kójí a 3 komerčními 
prostory ve sklepní části, přípojkami TI a zpevněnými plochami 
Zastavěná plocha dle metodiky MMR – 1067,57m2 
Obestavěný prostor – 4277,86m3 
Výška atiky domu od 0,000 - +9,880 
Výška nejvyššího bodu domu od 0,000 – +10,880 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt má 3 nadzemní podlaží zakončené plochou střechou. Je celý podsklepený a částečně 
zapuštěn do mírného svahu tak, že z komerčních prostorů nacházejících se v suterénní části na 
V straně je stejná výšková úroveň jako u zpevněných ploch. 
Na S a J straně je terén lehce vymodelován v okolí oken do sklepních prostor, aby 
nezasahoval do okna a ze Z strany jsou použité anglické dvorky. 
Vstup do 1.NP je po betonovém schodišti do částečně krytého závětří, kde se dále pokračuje 
dvoukřídlými asymetrickými vstupními dveřmi. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového prostředí, materiálové a barevné řešení 
Půdorys objektu je obdélník s vybočenou střední částí o celkových rozměrech 22,95x15,05m 
Objekt je navržen ze systému keramických tvarovek POROTHERM. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové nosné zdivo – POROTHERM 44 T PROFI na maltu pro tenkou spáru, P10, 
U=0,17 W/m
2
K 
Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, P15, U = 0,85 
W/m
2K; zvuková izolace zdiva Rw=58dB 
Vnitřní nenosné příčky – POROTHERM 11,5 P+D na maltu M5, U=1,65W/m2K, Rw=44dB 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
Stropy – tl.250mm, nosníky POT a keramické vložky MIAKO ze systému POROTHERM 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
1.S – výšková úroveň -3,000 – světlá výška 2650mm 
Nachází se zde v Z části sklepní prostory k jednotlivým bytům a společná kotelna. Z V strany 
se nacházejí 3 komerční prostory přístupné ze zpevněné cesty přímo z ulice. 
1.NP – výšková úroveň 0,000 – světlá výška 2650mm 
Je zde řešen hlavní vstup do objektu ze Z strany po schodišti přes závětří a zádveří 
dvoukřídlými dveřmi. V zádveří je možnost umístit poštovní schránky a informační tabule. Ze 
zádveří se pokračuje na chodbu se schodišťovým prostorem, odkud se vchází do jednotlivých 
bytů a společné technické místnosti. 
Byt č.1 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů 
Byt č.2 – byt 1+KK se  sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i komora. 
Byt č.3 - byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů 
2.NP – výšková úroveň +3,000 – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 3 bytové jednotky a společná technická místnost 
Byt č.4 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů 
Byt č.5 – byt 1+KK se  sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i komora. 
Byt č.6 - byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů. 
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3.NP – výšková úroveň +6,000 – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 3 bytové jednotky a společná technická místnost. 
Byt č.7 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů. 
Byt č.8 – byt 1+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i komora. 
Byt č.9 - byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkón přístupný z obytných 
pokojů. 
Plochá střecha – rozdělena na 2 téměř identické části směrované do vyhřívaných střešních 
vpustí. V ploše střechy se nachází výlez pro umožnění provedení revize střechy přístupný 
z podesty 3.NP. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Je počítáno s běžným provozem bytového domu. Vyvýšené plochy oproti okolnímu terénu 
nad 50cm budou opatřeny zábradlím. Ke kolaudaci musí být provedena revize komínového 
tělesa a elektrických rozvodů. Na střechu je přístup pouze přes výlez z podesty 3.NP, výlez 
bude opatřen proti nedovolenému použití. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Objekt je navržen jako zděná budova na základových pasech. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
ZÁKLADY 
základové pasy – jsou provedeny pod obvodovým zdivem, vnitřními nosnými zdmi a patou 
schodišťového ramena z prostého betonu C20/25 XC2 založené do hloubky  
-3,950 tj. 950mm pod úroveň zeminy. 
základová deska - bude vyztužena sítí 6/150-6/150. Pro základy nebyl proveden geotechnický 
průzkum. Hodnota únosnosti při postupu dle I. geotechnické kategorie byla odhadnuta mezi 
150-200kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám. Po provedení výkopů musí 
základovou spáru převzít statik, který únosnost potvrdí, případně navrhne rozšíření základů. 
Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň splňovat 
protiradonovou ochranu – např. ELASTEK 40 MINERAL. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové nosné zdivo – POROTHERM 44 T PROFI na maltu pro tenkou spáru, P10, 
U=0,17 W/m
2
K 
Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, P15, U = 0,85 
W/m
2K; zvuková izolace zdiva Rw=58dB 
Vnitřní nenosné příčky – POROTHERM 11,5 P+D na maltu M5, U=1,65W/m2K, Rw=44dB 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
Stropy – tl.250mm, nosníky POT a keramické vložky MIAKO ze systému POROTHERM 
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STŘECHA 
Je řešena jako plochá jednoplášťová, mechanicky kotvená.  Na pojistné hydroizolaci je 
tepelná izolace, která vytváří díky spádovým klínům z polystyrenu spád. Hlavní hydroizolační 
vrstvě je použito souvrství modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů typ SBS. 
 
c) Mechanická odolnost 
Řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení 
 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
Objekt je řešen jako zděný z keramických tvarovek systému POROTHERM. Bytové jednotky 
mají své instalační šachty pro řešení stoupaček ZTI. Vytápění je řešeno centrálně a rozvedeno 
soustavou s nuceným oběhem. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu nejsou žádná navržena 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
obytná buňka – jeden požární úsek 
komerční prostory – detektor kouře 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
I. stupeň požární bezpečnosti - požární zatížení RD = 45,75 kg/m2 
18 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
obvodové stěny – REW 15 (PNP); REW 30 (NP) min.  požární odolnost REI 180 DP1 
vnitřní nosné kce v PÚ – R 15 (PNP)  min. požární odolnost REI 180 DP1 
nosná kce střech – R 15 DP3  nemusí vykazovat požární odolnost 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
nechráněná úniková cesta š=0,9 m s šířkou dveří na únikové cestě 0,8 m = vyhovující 
délka únikových cest se neposuzuje 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
ze  severní strany – 1,5 m 
od jižní strany – 2,85 m 
od východní – komerční prostory – 3,24 m 
od západní strany – 1,62 m.  
PNP nepřesahuje hranice pozemku investora. Bytový dům se nenachází v PNP okolních 
objektů. 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vnitřní odběrná místa se dle čl. 4.4, písm. b, bodu 5 ČSN 73 0873 nemusí zřizovat.  
Požární voda bude zajištěna pro případný hasební zásah dle požárního plánu obce. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Příjezd k objektu je zajištěn stávající přilehlou místní komunikací a novými zpevněnými 
cestami okolo objektu. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
neprovádí se 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
V objektu v každé bytové jednotce a komerčním prostoru musí být umístěn u východu 
zařízení autonomní detekce a signalizace 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
netýká se 
 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
konstrukce      navrženo  požadováno 
obvodová konstrukce     0,161   0,3 
podlaha na terénu ve vytápěném prostoru  0,39   0,45 
střešní konstrukce     0,138   0,24  
okna       1,1   1,5 
vstupní dveře      1,2   1,8  
 
b) energetická náročnost stavby 
objekt je zařazen do třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná 
 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
není na objektu řešeno 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Větrání -  přirozené okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání s centrálním 
odtahem 
Vytápění - soustava s centrálním zdrojem tepla 
Osvětlení - každá pobytová místnost má okna (na 7m2 podlahové plochy=1m2 okenního 
skla) 
Zásobování vodou  – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace  – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace  – napojení na obecní dešťovou kanalizaci 
Elektrická energie  – nová přípojka 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana přes pronikáním radonu z podloží 
dle provedeného radonového průzkumu a byl stanoven radonový index jako – nízký 
Nemusí se provádět žádná preventivní opatření proti pronikání radonu do objektu 
b) ochrana před bludnými proudy 
netýká se stavby 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
netýká se stavby 
 
d) ochrana před hlukem 
okna s izolačním dvojsklem sníží dostatečně okolní hluk , který pronikne do objektu 
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e) protipovodňová opatření 
netýká se stavby 
 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  100 kW 
Uzemnění základový zemnič – pásek FeZn 30x4 
Zemní přechodový odpor soustavy- 10 Ohmů 
 
PLYN 
prodloužení stl. plynovodu PE dn32 v dl. 150 m  
OPZ – Pe dn32 – 17,5m do domu 
plynové spotřebiče s nuceným odtahem spalin – 10x plynový kotel 8kW – 2,1m3/h – KK20;  
turbo do komína 
roční spotřeba plynu 27.500 m3  
 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 21,6 m  
spotřeba vody 4.050 m3/rok 
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
vnitřní kanalizace PVC KG 125 přípojkou PE D125 dlouhou 18,6m do veřejné obecní 
splaškové kanalizace 
denní znečištění   4.752 G/den 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
přípojka PVC KG DN 150 v délce 9,2m napojena do stávajícího obecní dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Q=342,05*0,016*0,9= 5,47 l/s 
zpevněné plochy Q=67,85*0,016*0,7=0,75 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, vč. liniového odvodňovacího žlabu do přípojky 
PVC KG DN 125, napojena na stávající obecní dešťovou kanalizaci 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
viz. Bod a) 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
ze stávajících komunikací na parcelách 5985/11 a 7633/1, jsou navrženy sjezdy na nové 
zpevněné plochy na parcelách stavebníka. Ze Z strany objektu je navrženo parkoviště pro 16 
vozidel. Šířka odbočovacího pruhu je 5m. Před vstupem do objektu je volné místo pro 
přistavení hasičského automobilu 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
novým sjezdem z parkovacích ploch na stávající komunikaci 
c) doprava v klidu 
k objektu je navržena nová parkovací plocha přístupná z místní komunikace 
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d) pěší a cyklistické stezky 
netýká se stavby 
 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
pro terénní úpravy se použije prosetá sejmutá ornice, která bude po dobu stavby na 
mezideponii na pozemku stavebníka 
b) použité vegetační prvky 
nejsou 
c) biotechnická opatření 
nejsou 
 
 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) 
stavba nemá vliv na životní prostředí 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do kategorie EIA 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
nejsou 
 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Netýká se  
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
média potřebná pro stavbu budou navedena novými přípojkami pro stavbu 
b) odvodnění staveniště 
stavby nevyžaduje odvodňování staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu 
viz 2.4 a) 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
okolí bude po dobu stavby zatíženo zvýšenou prašností a hlučností 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
netýká se stavby 
 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
při výstavbě se materiál bude skladovat na pozemku stavebníka, tudíž nebudou nutné zábory 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
Podle zákona č.185/2001 Sb. je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a 
to: 
1. nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních 
pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění 
životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí 
zneškodnění těchto nebezpečných odpadů, firmou, která má oprávnění k likvidaci   
2. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze 
základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna 
na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný 
odpad bude po sepsání řádné smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.  
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3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po 
dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena 
k likvidaci tohoto druhu odpadů. 
4. Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou 
likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo 
zneškodňovat např. pálením a podobně.) 
Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na 
požádání kontrolního orgánu Okresního úřadu. 
Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou pro 
rekultivaci. Odpad Kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina, která se vytěží pří výkopových pracích se uschová bokem na parcele stavby. Tato 
zemina bude použita na hrubé terénní úpravy. 
 
i) ochrana životního prostředí pří výstavbě 
Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí. 
Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny. Je třeba dbát zejména na: 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
 - snížení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod. 
Odpady vzniklé v průběhu stavby budou na základě objednávek ( smluv )   zneškodňovat 
firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva  nebude sepsána, odpovídá za 
nakládání s odpady investor. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při pracích bude dodržován zákon č.309/2006 Ab. O bezpečnosti a ochraně zdraví pro práci 
na staveništi. Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodržet 
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ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě. 
Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a 
řezání plamenem, svařování el. proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji 
apod. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Objekt není řešen jako bezbariérový 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
netýká se stavby 
m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup prací: 
Provede se zabezpečení staveniště ohrazením stavebníkova pozemku. Odbornou firmou se 
vytyčí rohy objektu. Provede se sejmutí ornice v tl.300mm a uloží se v jižní části pozemku 
stavebníka pro jemné terénní úpravy. Provedou se výkopové práce pro suterén, základové 
pasy a přípojek vody, plynu, elektro, dešťové a hloubkové kanalizace. Část zeminy se je 
nutno ponechat pro hrubé terénní práce na jižní části pozemku. Potrubí přípojek se položí do 
pískového lože a protáhnou se bedněním v místech prostupů základovými pasy. Provede se 
ležatá kanalizace uvnitř objektu. Betonem C20/25 XC2 se zalijí pasy objektu. Poté se 
hutněným štěrkopískem vyrovná terén pod základovou deskou na distanční podložky se uloží 
kari sítě a zalije se betonem C20/25 XC2. Po technologické přestávce se provede 
hydroizolace základové desky. Provede se založení obvodového a vnitřního nosného zdiva. 
Vyzdí se zdivo po věnec a v tomto případě po stropní desku. Stropní deska je tvořena nosníky 
POT a vložkami MIAKO. Dle kladečského plánu a technologických předpisů výrobce se 
vyskládá stropní konstrukce. Provede se vyzdění věncovek pro daný strop, vložení izolantu 
v daném věnci, viz výkres sestavy stropních dílců pro dané podlaží a zajištění věncovek dle 
doporučení výrobce systému. Vloží se vyvázaná výztuž věnců a kari sítě na desku stropu. 
Provede se betonáž stropní desky a ztužujících věnců betonem C25/30 XC2. Pokračuje se 
zděním dalších pater a izolací spodní stavby proti vodě až nad okolní terén. Při zdění a 
provádění stropních konstrukcí je NUTNO dodržet technologické předpisy a doporučení 
výrobce systému. 
Další postup prací 
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Vyzdí se komín a příčky, osadí se okna, dveře, a začnou se provádět práce na ZTI. Zároveň se 
bude provádět uzavření střešní konstrukce. Provedou se vnitřní omítky, obklady a poté 
skladba podlah v objektu a podlahová krytina a kompletace PSV. Venku se po klempířských 
pracích provede fasáda z tepelně izolační omítky a zatírané silikonové omítky. Provede se 
obložení soklu okapový chodník, zpevněné plochy a terénní úpravy. 
 
Předpokládaná délka prací: 
12 měsíců
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D.Dokumentace objektu 
 
 
D.1.Architektonicko stavební část 
 
 
D.1.1.Technická zpráva 
 
Jedná se o samostatně stojící bytový dům s 9 bytovými jednotkami včetně sklepních kojí,       
3 komerčními prostory ve sklepní části, přípojkami TI a zpevněnými plochami. 
Zastavěná plocha dle metodiky MMR-1067,57m2 
Obestavěný prostor-4277,86m3 
Výška atiky domu od 0,000-+9,880m 
Výška nejvyššího bodu domu od 0,000-+10,880m 
Objekt má 3 nadzemní podlaží zakončená plochou střechou. Dům je celý podsklepený a 
částečně zapuštěný do mírného svahu tak, že z komerčních prostor nacházejících se 
v suterénní části na V straně je stejná výšková úroveň jako u zpevněných ploch, respektive 
chodníku před budovou. 
Na S a J straně je terén lehce vymodelován v okolí oken do sklepních prostor, aby 
nezasahoval do okna a ze Z strany jsou použité anglické dvorky. 
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Vstup do 1.NP je po betonovém schodišti do částečně krytého závětří, kde se dále pokračuje 
dvoukřídlými asymetrickými vstupními dveřmi. 
Půdorys objektu je obdélník s vybočenou přední částí o celkových rozměrech 22,95x15,05m. 
Objekt je navržen ze systému keramických tvarovek POROTHERM. 
Bytový dům není řešen jako bezbariérový. 
ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací se plochy trvalého a dočasného záboru očistí od křovin, pařezů, 
kořenů, trávy, plevele, odpadků a různých nežádoucích překážek. Na staveništi se nenachází 
žádný strom, objekt na demolici, ani žádná překážka bránící v dalším pokračování sledů prací.  
Poté odstraníme ornici dle PD do hloubky cca 30cm na ploše 1750m2 v celkovém objemu 
525m
3
. 
Pro sejmutí ornice bude použit pásový dozer D5R, který současně upraví skládku do figury 
tak, aby výška nepřesahovala 2m a sklony svahů skládky ornice byly max. 1:2 a mírnější. 
Po likvidaci křovin a odstranění ornice si obnovíme vytýčení inženýrských sítí. Vytýčí a 
vykopou se přípojky vodovodu a elektřiny pro potřeby ZS dle ČSN736005 (prostorové 
uspořádání sítí). 
Bude provedeno srovnání terénu a vytěžení zeminy na úroveň pláně budoucího parkoviště a 
příjezdové cesty. Detaily uvedeny v Technologickém postupu výkopových prací a Technické 
zprávě zařízení staveniště. 
Odvodnění dešťové vody bude řešeno příkopem na západní straně parkoviště napojeným na 
původní příkopu v ulici Hacarova. V obloucích příkopy budou vybudovány vsakovací jímky 
zasypané drceným kamenivem frakce 32/63 (viz výkres Situace zařízení staveniště).  
Po vytýčení stavební jámy přistoupíme k jejímu vytěžení. Výkop musí být proveden dle PD. 
Pracemi nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny 
k odstranění. Výkop stavební jámy je navržen bez pažení. Bude vysvahován ve sklonu 45o tj. 
1:1 (rozměry a tvar viz výkres Výkopy). Celkový objem vytěžené zeminy ze stavební jámy 
činí cca 616,5m3. 
Posouzení základové spáry provede geotechnik zhotovitele. Více detailů v TP výkopových 
prací. 
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ZÁKLADY  
Objekt je založen na základových pasech. Jsou provedeny pod obvodovým zdivem, vnitřními 
nosnými zdmi a patou schodišťového ramena z prostého betonu C20/25 XC2 založené do 
hloubky -3,950m tj. 950mm pod úroveň zeminy. 
Základová deska bude vyztužena sítí 6/150/150. Hodnota únosnosti při postupu dle 
I.Geotechnické kategorie byla odhadnuta mezi mezi 150-200kPa, což odpovídá středně 
kvalitním zeminám. 
Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude současně splňovat 
protiradonovou ochranu – ELASTEK 40 MINERAL. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové nosné zdivo – POROTHERM 44 T PROFI na maltu pro tenkou spáru, P10, 
U=0,17W/m
2
K 
Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U=0,85W/m2K, 
zvuková izolace zdiva Rw=58dB 
Vnitřní nenosné příčky – POROTHERM 11,5 P+D na maltu M5, U=1,65W/m2K, Rw=44dB 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
Stropy – tl. 250mm, nosníky POT a keramické vložky MIAKO ze systému POROTHERM 
STŘECHA 
Je řešena jako plochá jednoplášťová, mechanicky kotvená. Na pojistné hydroizolaci je izolace 
tepelná, která vytváří díky spádovým klínům z polystyrénu spád. V hlavní hydroizolační 
vrstvě je použito souvrství modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů typ SBS. 
Střecha je rozdělena na 2 téměř identické části směřované do vyhřívaných střešních vpustí. 
V ploše střechy se nachází výlez pro umožnění výstupu na střechu přístupný z podesty 3,NP 
pomocí schodů značky Roto 700x1400 (podrobnosti viz výpis zámečnických prvků). 
35 
 
Skladba střešní konstrukce: 
- ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  
- GLASTEK 30 STICKER PLUS 
- EPS 100S tl. 250 – 397mm 
- Polyuretanové lepidlo PUK 
- GLASTEK AL 40 MINERAL 
- Asfaltová penetrace  
- Stropní konstrukce POROTHERM MIAKO 250 
- Omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm 
 
 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Hlavní schodiště je navrženo jako ŽB dvouramenné. Je opatřeno zábradlím ze žárového zinku 
(podrobnosti viz výpis zámečnických prvků) se dřevěným madlem (viz výpis truhlářských 
výrobků) přišroubovaných na zábradlí a kotvené na stěně. 
 
HYDROIZOLACE 
Pro hydroizolaci základové desky je použit asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL a 
asfaltová penetrace ALP. 
Asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tloušťky 4,4mm, GLASTEK 30 STICKER 
PLUS tl. 3mm a GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4mm (parozábrana) jsou použity ve skladbě 
střešní konstrukce. 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
Tepelná izolace podlahy 1.NP, 2.NP, 3.NP je provedena z tepelně izolačních desek 
RIGIFLOOR 4000 tl. 50mm. Tepelná izolace překladů je z izolačních desek ISOVER EPS 
100 S tl. 80mm. 
 
PODLAHY 
Skladby podlah viz výkres Řezy. 
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CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
1.S – výšková úroveň -3,000m , světlá výška 2650mm 
V Z části se nachází sklepní prostory k jednotlivým bytům a společná kotelna. Z V strany jsou 
3 komerční prostory přístupné z chodníku přímo z ulice Hacarova. 
1.NP – výšková úroveň 0,000 – světlá výška 2650mm 
Je zde řešen hlavní vstup do objektu ze Z strany po schodišti přes zádveří a závětří 
dvoukřídlými dveřmi. V zádveří je možno umístit poštovní schránky a informační tabule. Ze 
zádveří se pokračuje na chodbu se schodišťovým prostorem, odkud se vchází do jednotlivých 
bytů a společné technické místnosti. 
Byt č.1 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů 
Byt č.2 – byt 1+KK se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i  komora. 
Byt č.3 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů 
2.NP – výšková úroveň +3,000m – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 3 bytové jednotky a společná technická místnost. 
Byt č.4 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů 
Byt č.5 – byt 1+KK se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i komora. 
Byt č.6 – byt 3+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů 
3.NP – výšková úroveň +6,000m – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 3 bytové jednotky a společná technická místnost. 
Byt č.7 – byt 3+1 se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů 
Byt č.8 – byt 1+KK se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. K bytu patří i komora. 
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Byt č.9 – byt 3+1 se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC. Byt má dále komoru a balkon přístupný z obytných 
pokojů. 
Z podesty 3.NP se nachází výlez na střechu. 
 
 
D.2.  Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva 
Není předmětem PD. 
b) Výkresová část 
Není předmětem PD. 
 
 
 
D.3.  Technika prostředí staveb 
a) Technická zpráva 
Není předmětem PD. 
b) Výkresová část 
Není předmětem PD.  
 
 
D.4.  Dokumentace technických a technologických zařízení 
a) Technická zpráva 
Není předmětem PD. 
b) Výkresová část  
Není předmětem PD. 
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1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
 
1.1 Základní informace a popis stavby 
 
Stavba: Bytový dům v Prostějově 
Zhotovitel: VŠB Fast 
Údaje o stavbě: Objekt bytového domu je situován na stavební parcele č.6022/18, 
č.6022/19 v katastrálním území Prostějov. Parcela je v majetku města Prostějova a přístupná 
je z přilehlé komunikace ulice Hacarova. Pozemek je mírně ve svahu, zatravněný s drobnými 
křovinami. Plánovaný objekt se nenachází v žádném chráněném území. 
Základová půda je do hloubky cca 2 m tvořena hlínou s příměsí písčitého jílu, následuje 
vrstva jílové hlíny až do hloubky cca 3,6 m. Geologický průzkum neprokázal zvýšené riziko 
pronikání radonu. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. 
Pozemek není oplocen. Inženýrské sítě budou přivedeny z ulice Hacarova.(viz příloha-
Situace stavby.) 
 
 
1.2 Geologické podmínky:  
 
Hydrogeologický vrt prokázal výskyt spraší s příměsí písčitého jílu, následuje vrstva 
jílové hlíny až do hloubky cca 3,6 m. Geologický průzkum neprokázal zvýšené riziko 
pronikání radonu. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. 
Po výkopu stavební jámy bude základová spára ošetřena před rozbřídáním vlivem 
povrchové vody (deště), zásypem min. 10 cm drceného kameniva frakce 0/32, a zahutněna 
pomocí vibrační desky.  
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Po takto zlepšené úrovni základové spáry, hodnoty modulu přetvoření Edefo=30 MPa, 
minimálně na základové spáře pod základovou deskou objektu. Pod budoucím parkovištěm a 
příjezdovými cestami k němu, pak bude min. Edefo=45 MPa na úrovni pláně. Podle vizuálního 
posouzení, po vytěžení zeminy na úroveň pláně, posoudíme jestli je třeba zlepšení podloží 
vápnem dle ČSN 73 6133, TP 93, TP 94. Doporučené množství vápna 2% objemu materiálu 
do hloubky min. 30 cm.  
Počátek zemních prací je doporučen až v jarních měsících, kdy už nebude hrozit delší 
období průměrné teploty v noci pod +5oC a přes den pod +10oC. 
Geotechnickou činnost bude při provádění zemních prací dle TKP zajišťovat zhotovitel 
stavby prostřednictvím vybraného geotechnika. Geotechnik sleduje realizaci zemních prací, 
dokumentuje geologické poměry základových spar, posuzuje stabilitu dočasných výkopů 
apod.
[1]
 
Výsledky a závěry své činnosti předkládá k potvrzení geotechnikovi objednatele. 
 
 
1.3 Kvalifikace pracovníků zhotovitele: 
 
Pracovníci, kteří budou provádět a kontrolovat zemní a výkopové práce, musí mít 
odpovídající znalosti a zkušenosti v této činnosti. Pokud objednatel stavby zjistí, že práce 
nejsou prováděny kvalifikovaným personálem, musí zhotovitel, na žádost správce stavby, 
zajistit jejich náhradu pracovníky s odpovídající kvalifikací. 
Na stavbu bytového domu, včetně zemních výkopových prací, bude dohlížet hlavní 
stavbyvedoucí s příslušnou autorizací. 
Rovněž způsobilost laboratoře pro provádění kontrolních zkoušek zemních prací bude 
na profesionální úrovni s daným certifikátem. Laboratoř dodavatele musí být schválena 
objednatelem stavby.
[4] [5] [6] 
Pracovníci: 
Vedení stavby: hlavní stavbyvedoucí 
Vytýčení: geodet nebo mistr 
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Montáž laviček: 3-4 dělníci 
Zemní práce:  mistr, obsluha dozeru, obsluha bagru a 2-3 řidiči nákladních vozidel 
 
 
1.4 Nasazení stavebních mechanismů: 
 
Nasazení strojů, které ovlivňují kvalitu zemních prací (např. hutnící prostředky) podléhá 
schválení objednatele. 
Pro sejmutí ornice bude použit dozer CAT D5L, který z velké většiny odtěží ornici do 
hloubky 30 cm a vytlačí ji na západní stranu pozemku výstavby mimo budoucí objekt 
bytového domu a parkoviště. Skládka ornice bude upravena a vysvahována ve sklonu 1:2 
(nebo i mírnějším) na výšku max. 2,0 m. Proti růstu plevele bude skládka ošetřena travným 
semenem a pravidelně posečena. Při zaplevelení deponie se musí provést chemické ošetření a 
nové osetí.  Zbytky ornice, které dozer nepobere (např. nad příkopem) odstraníme kolovým 
bagrem CAT 318 s naklápěcí lopatou a nákladním vozidlem T 815. 
Pro výkop stavební jámy použijeme pásový bagr CAT 360 s kubíkovou lopatou. 
Odvoz zeminy bude zajištěn 2-3 nákladními automobily T 815. Rozvozná vzdálenost bude do 
2 000 m na řízenou skládku zeminy v areálu bývalé cihelny na ulici Určická. 
Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti a 
čistoty dotčených silnic. Denně bude prováděno pravidelné čištění na závěr pracovního dne 
(při deštivém počasí celý den). 
Výkopy základových pásů zhotovíme kolovým bagrem CAT 318 a 2*T 815. 
Dočištění výkopů základů, výkopy sond inženýrských sítí apod. se budou provádět 
ručními pomůckami (stavební kolečka, lopaty, krumpáče, rýče, štychary apod.).  
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí 
a zařízení, které nejsou určeny k odstranění.[ 
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1.5 Vytýčení stavby: 
 
Pro vytýčení stavby bude potřeba: 
- Elektronický dálkoměr Leica TCRM 1203+R400 
- Nivelační přístroj, měřící lať délky 5 m, pásmo 50 m 
- Olovnici, vodováhu, řezivo (desky, latě), hřebíky, provázky apod. 
- Hliníkové stahovací latě (4 m, 2 m) 
 
 
obr. 1 Vytýčení stavby geodetem 
 
 
1.6 Předání staveniště: 
 
Před zahájením stavby a zemních prací předá investor (technický dozor investora-TDI) 
odpovědnému pracovníku (stavbyvedoucímu) staveniště, kde budou vytýčeny a označeny 
inženýrské sítě. Dále pak budou vytýčeny min. 2 body geodetické sítě ČSNS. 
Určí se poloha skládek, zábory apod. Předá se projektová dokumentace a výsledky 
geologického a hydrogeologického průzkumu. 
O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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1.7 Pracovní postup: 
 
Provedení zemních prací: 
1 Odstranění křovin, kulturní vrstvy a překážek 
2 Sejmutí ornice 
3 Vytýčení a provedení sond inženýrských sítí 
4 Srovnání terénu a vytěžení zeminy na pláň pod budoucím parkovištěm a příjezdovými 
cestami 
5 Vytýčení stavební jámy, zhotovení laviček 
6 Provedení výkopu stavební jámy se svahováním 
7 Vytýčení a provedení výkopů základových pásů 
8 Začištění výkopů a opatření proti dešťové vodě 
 
 
1.7.1 Výkaz výměr zemních prací: 
 
Výpočty objemů zemin jsou v příloze rozpočtů zemních a výkopových prací. 
 
 
1.7.2 Návrh mechanizace a dopravy: 
 
Dozer Caterpillar D5L nebo D5R- sejmutí ornice, úprava terénu, srovnání a svahování 
skládky ornice, vytěžení a srovnání plání parkoviště a příjezdových cest. 
Pásový bagr Caterpillar CAT 360- výkop stavební jámy 
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Kolový bagr Caterpillar CAT 318- výkopy základů, dočištění a odhumusování příkopů, 
výkopy odvodnění apod. 
Nákladní vozidla T 815- odvoz vytěžené zeminy, dovoz drceného kameniva z lomu 
Kobeřice. Dle potřeb stavby se počty budou měnit od 1 ks do 4 ks. 
 
 
1.7.3 Odstranění křovin, kulturní vrstvy a překážek: 
 
Před zahájením zemních prací se plochy trvalého a dočasného záboru očistí od křovin, 
pařezů, kořenů, trávy, plevele, odpadků a různých nežádoucích překážek. 
Na staveništi se nenachází žádný strom, objekt na demolici ani žádná překážka bránící 
v dalším pokračování sledů prací. 
 
 
1.7.4 Sejmutí ornice: 
 
Ornici odstraníme dle projektové dokumentace do hloubky 30 cm na ploše cca 1750 m2 
v celkovém objemu cca 525 m3. 
Pro sejmutí ornice bude použit pásový dozer CAT D5L (D5R), který současně upraví 
skládku do figury tak, aby výška nepřesahovala 2 m a sklony svahů skládky ornice byly max. 
1:2 a mírnější. 
Skládka bude odplevelena a oseta travným semenem. Při případném opětovném 
zaplevelení musí být chemicky ošetřena a znovu oseta. Skládka bude pravidelně posečena.[29]  
Zbytky ornice, kde se kvůli manipulaci nedostal dozer, odstraní kolový bagr CAT 318 
(příkopy, rohy pozemku apod.) a nákladní automobil T 815. 
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obr. 2 Sejmutí ornice 
 
1.7.5 Vytýčení inženýrských sítí: 
 
Po likvidaci křovin a odstranění ornice si obnovíme vytýčení inženýrských sítí a 
provedeme sondy v místech napojení přípojek pro zařízení staveniště. Sondy se provedou 
ručně lopatou, rýčem a krumpáčem nebo štycharem. Místa se řádně označí a zabezpečí 
červenobílou výstražnou páskou a značkou „Zákaz vstupu na staveniště“. 
Na výjezdech ze staveniště budou osazeny značky „STOP“ a u vjezdů „Zákaz vjezdu“ 
s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel stavby“. 
Celý areál staveniště včetně jeho zařízení bude řádně oplocen a označen cedulemi 
„Zákaz vstupu na staveniště“. Z ulice Hacarova bude vybudována brána na vjezd na 
staveniště. Na ulici K velodromu na výjezdu ze staveniště bude druhá brána. Provoz tak bude 
jednosměrný. Ve vzdálenosti 50 m z obou směrů od staveniště budou osazeny značky 
upozorňující řidiče na „Výjezd vozidel stavby“. 
Vytýčí a vykopou se přípojky vodovodu a elektřiny pro potřeby zařízení staveniště dle 
ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí). Po osazení vedení přípojek se obsypou pískem a 
označí výstražnými páskami. Zpětný zásyp se provede vykopanou zeminou se zhutněním 
vibrační deskou po 25 cm vrstvách. 
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1.7.6 Srovnání terénu a vytěžení zeminy na pláň: 
 
Bude provedeno srovnání terénu a vytěžení zeminy na úroveň pláně budoucího 
parkoviště a příjezdové cesty. Po vytěžení zeminy na niveletu plání, vizuálně posoudíme 
pomocí geotechnika, jestli je třeba zlepšení podloží vápnem. Případné doporučené množství 
vápna bude 2% objemu materiálu zamletého zemní frézou na vrstvu min. 30 cm. Takto 
zpevněnou pláň ošetříme vrstvou 20 cm drceného kameniva frakce 0/32 nebo 0/63. 
Odvodnění dešťové vody bude řešeno příkopem na západní straně parkoviště 
napojeným na původní příkopu v ulici Hacarova. V obloucích příkopy budou vybudovány 
vsakovací jímky zasypané drceným kamenivem frakce 32/63 (viz výkres „Situace zařízení 
staveniště“). 
Takto vybudované podloží zařízení staveniště nám zabezpečí plynulý provoz po 
staveništi a min. znečištění veřejných komunikací. 
 
 
obr. 3 Odebrání zeminy a srovnání terénu 
 
 
1.7.7 Vytýčení stavební jámy, zhotovení laviček: 
 
Po dokončení terénních úprav zařízení staveniště, přistoupíme k vytýčení prostorové 
polohy stavebního objektu bytového domu a geometrických prvků podrobného vytýčení 
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(body, osy, roviny, výškové úrovně apod.) pomocí vytyčovacích značek. Podkladem pro 
vytýčení stavby je výkres „Půdorys výkopů objektu“. 
Rohové body budou zajištěny lavičkami umístěnými 2-3 m od obrysu výkopů. Na 
lavičkách bude vyznačena pracovní výška. Hotové lavičky by po obvodu měly vytvářet 
vodorovnou rovinu. 
Vytýčení bude provedeno geodetem s elektrooptickým dálkoměrem Leica TCRM 
1203+R400. 
Hloubku výkopu od roviny laviček měříme pomocí laťového kříže. Lavičky označíme a 
zajistíme tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
 
1.7.8 Provedení výkopu stavební jámy se svahováním: 
 
Výkop zahrnuje rozpojení zeminy, odebrání výkopku, uložení na dopravní prostředky a 
odvoz do potřebné vzdálenosti. Musí být proveden podle projektové dokumentace. 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a zařízení, které nejsou 
určeny k odstranění.[1] 
Výkop stavební jámy je navržen bez pažení. Bude vysvahován ve sklonu 45° tj. 1:1 
(rozměry a tvar viz výkres „Výkopy objektu“). 
Vytěžení zeminy bude provedeno strojně pásovým bagrem CAT 360. Odvoz zeminy 
bude zajištěn 3-4 nákladními automobily T 815 do vzdálenosti 2 000 m na řízenou skládku 
zeminy v areálu bývalé cihelny v Určické ulici. Celkový objem vytěžené zeminy ze stavební 
jámy činí cca 615,5 m3. 
Dotěžení na konečnou úroveň se provede max. 48 hodin před návaznými pracemi, 
s přihlédnutím geotechnickým vlastnostem zeminy v úrovni základové spáry. Posouzení 
základové spáry provede geotechnik zhotovitele za přítomnosti technického dozoru investora. 
Pokud vlastnosti zeminy v základové spáře nebudou splňovat předepsané parametry a pokud 
by docházelo za deště k rozbřídání základové spáry, prohloubíme úroveň o 15 cm, přehutníme 
a nahradíme zeminu štěrkodrtí frakce 0/32 a zahutníme.[5] [6] 
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Bez písemného odsouhlasení základové spáry objednatelem stavby nesmí být základová 
spára zakryta.[1] 
 
obr. 4 Nakládka a odvoz ornice 
 
1.7.9 Vytýčení a provedení výkopů základových pásů: 
 
Po srovnání a odvodnění stavební jámy vytýčíme šířku a směr výkopů základových 
pásů dle projektové dokumentace (viz výkres základů). 
Výkopy budeme provádět strojně traktorbagrem JCB nebo bagrem CAT 318. Výkopek 
ze základových pásů, podobně jako materiál ze stavební jámy budeme odvážet na řízenou 
skládku zeminy v ulici Určická vzdálenou 2 000 m, nákladními vozidly 2* T 815. Celkový 
objem výkopku ze základových pásů činí cca 38 m3. 
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Před betonáží základů se nachystají kastlíky na průchod inženýrských sítí a kanalizace. 
Vykopou se rýhy pro kanalizaci a osadí se roury kanalizace, které v zápětí obsypeme zeminou 
a zahutníme. 
Dále už navazují práce betonářské a vybudování zařízení staveniště (panelová plocha, 
buňkoviště, parkoviště, místo pro jeřáb, míchací centrum atd.). 
 
 
 
 
1.7.10 Zajištění výkopů a opatření proti vodě: 
 
Po strojních výkopových pracích začistíme a přehutníme stavební jámu a rýhy základů 
pomocí lopat, rýčů a štycharů od nakypřené a uvolněné zeminy. 
Stavební jámu odvodníme prokopanou rýhou po obvodu, těsně pod svahy jámy směrem 
k nejhlubšímu místu, kde provedeme výkop vsakovací jímky, zasypanou drceným kamenivem 
frakce 32/63. Odvodnění a jímka musí být mimo budoucího objektu bytového domu. 
Opatření proti podzemní vodě není nutné. Hladina podzemní vody se nachází více jak 
1,5 m pod úrovní základové spáry. 
 
Zemina Třída těžitelnosti Objem 
Skrývka ornice           II       525 m3 
Stavební jáma (spraš)           II       615,5 m3 
Základy (spraš)           II        31,5 m3 
 
Výpočty objemů zemin jsou v příloze rozpočtů zemních prací. 
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1.8 Skladování, kontrola a průkazní zkoušky: 
 
 
1.8.1 Skladování ornice: 
 
Sejmutá ornice určená k provedení čistých terénních úprav se skladuje na deponii jejíž 
výška je omezena stabilitou svahu a okolního terénu. Sklony svahů deponie jsou 1:2 nebo 
mírnější, aby bylo možné jejich mechanické obdělávání. 
Při dlouhodobém uskladnění humusu musí být povrch skládky urovnaný a osetý 
travným semenem nebo zeleným hnojením, aby se zabránilo růstu plevelů. Podrobnosti o 
skladování a ošetřování ornice jsou v ČSN 83 9021.[1] 
 
1.8.2 Hydraulická a jiná pojiva:  
 
Hydraulická a jiná pojiva pro úpravy zemin jsou obvykle dodávána v autocisternách, 
účelových vysokokapacitních přepravnících, v případě staveb malého rozsahu se připouštějí i 
pytlovaná. Zásilka musí být provázena prohlášením o shodě a dodacím listem. 
Při volném uskladnění v silech je nutno délku skladování omezit podle pokynů výrobce. 
Skladovací sila musí být umístěna tak, aby při převládajícím směru větru nebyl provoz na 
stavbě nebo v obydlené oblasti obtěžován zvýšenou prašností.[2] [3] 
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1.8.3 Průkazní zkoušky: 
 
Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s příslušnou způsobilostí. Za průkazní 
zkoušky zemin pro zakládání staveb a geotechnické konstrukce se považují výsledky 
geotechnického průzkumu pro dokumentaci stavby podle TP 76.[6] 
Zhotovitel je povinen ověřit si vlastnosti zemin při zpracování RDS. Při průkazních 
zkouškách zeminy upravené vápnem, použité u pláně pod parkoviště (dočasně pojížděná 
plocha zařízení staveniště) laboratorními zkouškami ověříme:  
-vlhkost zeminy před dávkováním vápna 
-zrnitost zeminy před dávkováním vápna 
-číslo plasticity před dávkováním vápna 
-zhutnitelnost dle Proctor standard před dávkováním pojiva i po něm.[1] 
U upravené zeminy prokáže zhotovitel množství pojiva dávkovaného do zeminy při 
ověřených vlhkostech zeminy.[6] 
 
 
1.8.4 Kontrola, kontrolní zkoušky: 
 
Před zahájením zemních prací určíme a zkontrolujeme správnost umístění vytýčené 
stavební jámy, výkopů, inženýrských sítí a dalších důležitých částí zemních prací na stavbě 
bytového domu s parkovištěm. Dále se určí sklony svahů, opatření proti vodě apod. 
Během zemních prací se neustále bude kontrolovat správná hloubka výkopů a jejich 
poloha. Veškeré provedené kontroly se řádně zapíší do stavebního deníku zodpovědnou 
osobou. 
Stanovené zemní a výkopové práce prováděné strojně musí být schváleny v 
„Technologickém předpisu“ projektové dokumentace příslušnými orgány dle norem a zákonů 
č. 183/2006 sb.[30], zákon č. 309/2006 sb.[31], ČSN 73 3050[32], vyhláška č. 268/2009 sb.[33], 
Nařízení vlády č. 362/2005 sb.[34] a Nařízení vlády č. 591/2006 sb.[35]. 
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Mírou zhutnění jemnozrnných zemin je parametr D(%) ve smyslu ČSN 72 1006. Max. 
objemová hmotnost se stanoví zkouškou zhutnitelnosti podle ČSN-EN 132-86-2 (Proctor 
standard, Proctor modifikovaný).[4] [5] [6] 
Požadovaná míra zhutnění na podloží stavební jámy bude D=92% a na pláni pod 
parkovištěm D=95%. Počet zkoušek a přesné místo odběru určí technický dozor investora 
TDI. Doporučené množství je podle TKP po jedné zkoušce. 
Po odebraných zkouškách, geodetickém kontrolním zaměření a vydání předmětných 
dokumentů dojde k odsouhlasení prací. To znamená, že práce byly provedeny v souladu se 
závazky zhotovitele ve smlouvě o dílo, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
práce odpovídají požadavkům dokumentace.[1] 
Odsouhlasení zapsaná ve stavebním deníku je nutné pro zahájení následujících prací, 
které na ně navazují nebo je zakryjí. Požadavek na odsouhlasení zemních prací předloží 
zhotovitel písemnou formou. K žádosti se přiloží doklady prokazující řádné provedení prací: 
-výsledky kontrolních zkoušek jejich porovnání s KP, průkazními zkouškami a 
požadavky dokumentace 
-doklady o kvalitě 
-výsledky náhradních a dodatečných zkoušek 
-změřené výměry 
Odsouhlasení provede TDI pokud bude dodrženo provedení podle PD a kvalita 
odpovídá požadavkům TKP.[7] 
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2. Časové plánování 
 
Časové plánování je zpracováno v přiložené příloze- HARMONOGRAM STAVBY. 
 
 
 
 
 
3. Rozpočet  
 
Rozpočet zemních a výkopových prací je zpracován v příloze-POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET. 
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4. Technická zpráva- zařízení staveniště 
 
 
Stavba:                           Bytový dům v Prostějově                 
Zhotovitel:               VŠB FAST Ostrava 
Údaje o stavbě:             Objekt bytového domu je situován na stavební parcele č. 
6022/18 , č.6022/19 v katastrálním území Prostějov. Parcela je v majetku města Prostějova a 
přístupná je z přilehlé komunikace ulice Hacarova. Pozemek je mírně ve svahu, zatravněný 
s drobnými křovinami. Plánovaný objekt se nenachází v žádném chráněném území. 
Základová půda je do hloubky cca 1m tvořena spraší s příměsí písčitého jílu, následuje vrstva 
jílové hlíny až do hloubky cca 2,6m. Geologický průzkum neprokázal zvýšené riziko 
pronikání radonu. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Pozemek 
není oplocen. Inženýrské sítě budou přivedeny z ulice Hacarova (viz příloha – situace stavby). 
 
 
4.1 Postup budování a likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude vybudováno na prostorách majetku , kde po dokončení 
stavebních prací na objektu Bytového domu budou situovány zpevněné plochy objektu 
(parkoviště a chodníky). V současné době není pozemek oplocen. Nebude třeba provádět 
zábor cizích parcel. Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací na stavbě. Před 
zemními pracemi budou investorem vytýčeny veškeré inženýrské sítě. 
 
 
4.2 Celkový popis a uspořádání staveniště 
 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno. Nejlépe mobilními plotovými dílci. Před 
zahájením výstavby budou realizovány přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektřiny. 
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Přesné umístění skládek, sociálního zařízení, kanceláří, šaten, jeřábu, zásobníku maltové 
směsi a uspořádání komunikací je znázorněn v příloze výkres Zařízení staveniště. 
 
 
4.3 Zásady památkové péče na staveništi 
 
Výkopové a zemní práce budou oznámeny příslušnému archeologickému ústavu 
nejméně jeden měsíc před zahájením. Během realizace zemních prací bude proveden 
archeologický průzkum. Jeho výsledky budou předloženy při kolaudaci. 
 
 
4.4 Napojení na inženýrské sítě 
 
Vodovod: pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místního 
vodovodního řádu vedeného v ulici Hacarova. Odběr vody bude měřen vodoměrem 
umístěným ve vybudované vodovodní provizorní šachtě , která bude mít také hlavní uzávěr 
vody. 
Kanalizace: splaškové vody ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 
odváděna přípojkou  napojenou na veřejnou kanalizaci vedenou v ulici Hacarova. 
 Elektřina: přípojka NN bude zajištěna z veřejné rozvodné sítě vedena v ulici Hacarova. 
Po staveništi budou kabely vedeny v chráničkách v hloubce min. 0.5m pod povrchem.[28] 
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obr. 5 Napojení na kanalizaci 
 
4.4.1 Zásobování: 
 
Materiály( stropní dílce, zdící prvky, bednění apod.) se budou dovážet postupně podle 
harmonogramu jednotlivých prací. Skladování bude na předem vyhrazených plochách k tomu 
určených. Beton se bude dovážet z nejbližší smluvní betonárky pomocí autodomíchávačů. 
V případě suchého betonu nákladním automobilem. Případné pytlované směsi budou uloženy 
v uzamykatelném skladu.[25] 
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obr. 6 Příklad betonárky 
 
4.4.2 Skladování a uspořádání skládek: 
 
Stropní dílce a prefabrikáty budou skladovány dle doporučení výrobce. Zdící prvky 
dodávané na paletách,budou max. dvě na sobě. Bednění bude na skládce uloženo max. do 
výšky 1,8m. Podrobné umístění jednotlivých skládek je vykresleno  v situaci  Zařízení 
staveniště. 
 
 
4.4.3 Sociální zařízení na staveništi: 
 
Sociální zařízení na staveništi slouží základním sociálním a hygienickým potřebám 
všech pracovníků i vedení stavby. Zařízení staveniště musí být ukončeno před začátkem 
stavebních prací. Rozsah sociálního zařízení závisí na max. počtu pracovníků na staveništi. 
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Jsou zde navrženy také buňky vhodné pro převlékání a uložení oděvů. Návrh a zřizování ZS 
musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
 
 
4.4.4 Návrh sociálního zařízení: 
 
Max. počet pracovníků na stavbě bude 24. 
Šatny: 24*1,25m2=30m2 
Použití: 3 mobilní buňky o rozměrech 6*2,45m 
Záchody: potřeba min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 osob. 
Umývárna: navržena 3 umývadla a 2 sprchy. 
Kancelář stavbyvedoucího: 1 buňka o rozměrech 6*2,45m. 
 
 
4.4.5 Dopravní opatření:  
 
Staveniště je přístupné vjezdem a výjezdem z ulice Hacarova. Během realizace stavby 
bude proveden po nezbytně dlouhou dobu zábor chodníku lemující ulici Hacarova. Při 
budování přípojek bude provoz na silnici omezen. Vše bude ošetřeno dopravními značkami. 
Staveništní komunikace bude vybudována na provápněném podloží v dávce 2% vápna v m3 
zeminy,  ze štěrkodrti frakce 0/63 v tloušťce 0,25m a štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 0,2m se 
zhutněním a únosností Edef > 45MPa dle projektové dokumentace. 
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4.4.6 Ekologie:  
 
Podmínky pro omezení vlivů na okolí stavby jsou stanoveny ve stavebním povolení, 
respektive ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů státní správy, v realizační 
dokumentaci stavby, v dokumentaci o předání staveniště a SOD v souladu s platnými 
předpisy. 
 Při manipulaci se závadnými látkami (definovanými vodním zákonem a jsou to např. 
benzín, nafta, oleje) musí být zamezeno jejich úniku, sklady závadných látek musí být 
vybaveny sanačními prostředky. Rovněž dopravní a manipulační technika musí být v 
odpovídajícím technickém stavu zamezujícímu únikům PHM a olejů a musí být vybavena 
havarijní soupravou. Odstavné plochy pro vozidla a mechanizmy musí být vymezeny a rovněž 
vybaveny havarijní soupravou. Vozidla a mechanizmy musí být po odstavení zabezpečena 
proti úniku provozních náplní, např. záchytnou vanou, sorpční rohoží. Závadné látky a lehce 
odplavitelné materiály nebudou skladovány v blízkosti vodních toků, ale v prostoru zařízení 
staveniště pro skládkování vymezeném. 
     Použité stroje a technika nesmí překročit přípustné hodnoty hluku a vibrací, 
musí být v náležitém technickém stavu.  Rovněž zhotovitel musí omezovat vhodnými 
technickými opatřeními prašnost a znečištění komunikací.  To platí i při vlastním provádění 
prací za nepříznivých klimatických podmínek (suché a větrné počasí). 
 Odpady vznikající při výrobních a obslužných činnostech musí být tříděny, samostatně 
shromažďovány a předávány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění. 
Shromažďovací prostředky odpadů musí být označeny a musí být v takovém stavu, aby 
nedocházelo ke smísení nebo úniku odpadů. Shromažďovací prostředky pro nebezpečné 
odpady musí být zajištěny proti zcizení a chráněny před povětrnostními vlivy, v blízkosti 
shromažďovacího prostředku musí být umístěný identifikační list nebezpečného odpadu.  
Vzniklá stavební suť bude přednostně dávána k recyklaci. Ke stavebním úpravám bude 
použita pouze neznečištěná zemina.  
 Dle podkladů zpracovaných objednatelem stavby se v dané lokalitě nevyskytují žádné 
přírodní biotopy, na které by mohly být vázány významné druhy rostlin a živočichů. Budou 
přijata taková opatření, aby vlivem stavby došlo k minimalizaci negativních dopadů na faunu 
a flóru. Při stavebních pracích bude dbáno na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Práce 
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budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 
úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 
Stromy, které nejsou určeny ke kácení a mají být zachovány, budou po celou dobu 
stavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích s tím, že je nutno dodržet 
min. vzdálenost 2,5 m okraje výkopu od kmene stromu.  
Výkopy v blízkosti dřevin musí být prováděny ručně, stromy rostoucí v obvodu 
staveniště budou chráněny před poškozením např. oplocením, které bude chránit celou 
kořenovou zónu stromů. 
 Analýza rizik prováděných činností na ŽP je zpracována v dokumentu „Registr 
environmentálních aspektů a dopadů„ (READ), který je součástí dokumentace EMS 
stavby.
[40] 
 
 
4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví: 
 
Všichni zaměstnanci a dodavatelé budou prokazatelně seznámeni s „Vyhodnocením 
rizik“ a ostatními zásadami BOZP na výše uvedené stavbě. Seznámení provede mistr HSV, 
poddodavatelé zajistí proškolení svých zaměstnanců. Každý zaměstnanec a dodavatel potvrdí 
proškolení podpisem.  Práce budou probíhat s maximální opatrností pracovníků. 
 Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví u přípravných stavebních prací a 
zemních prací platí ustanovení NV 591/2006 Sb., zák. 262 z roku 2006 – Zákoníku práce, 
zák. - NV č. 378 z roku 2001 – Bližší požadavky na bezpečný provoz strojů, technických 
zařízení a přístrojů - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  NV č. 362/2001 Sb.- požadavky na bezpečnost při práci s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli 
prokazatelně seznámeni s technologií provádění, technickými podmínkami a příslušnými 
předpisy BOZP. 
Pro obsluhy speciálních strojních zařízení speciálních strojních zařízení jsou vyhrazeni 
pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (průkaz strojníka a prokazatelné pověření 
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k obsluze strojního zařízení s osvědčením). Stroje budou mít řádně provedenou revizi a musí 
být v bezvadném stavu.[40] 
K hlavním zásadám obsluhy stavebních mechanizmů patří: 
 stroje a strojní zařízení smějí obsluhovat jen osoby k tomu určené a kvalifikované, 
 po dobu činnosti strojů nesmí nepovolané osoby vstupovat do prostoru jejich pracovního 
dosahu zvětšeného o 2 m ve všech směrech – dosah uveden v návodu k obsluze 
konkrétního strojního zařízení, provádějící činnost a tato bezpečná vzdálenost bude 
uvedena ve Start kartě., tento prostor bude střežen poučeným pracovníkem. 
 uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým signálem, 
 nákladní vozidlo musí být vybaveno signalizací zpětného chodu 
 řidič nákladního vozu nesmí po dobu nakládání (vykládání) být v nekryté kabině, 
 u vozidel je nutné kontrolovat upevnění korby, zdvihací zařízení, 
 vyklápění musí řidič provádět až na pokyn určeného pracovníka 
 pracovník určený k navádění vozidel musí dbát zvýšené opatrnosti při couvání a vykládce 
nákladních vozidel, aby nedošlo k zasažení padajícím materiálem[40] 
 
 
 
Zásadní rizika: 
- pohyb mechanizace a vozidel 
- práce s ručním nářadím 
- pohyb osob 
- nakládání a vykládání materiálu 
 
 
4.5.1 První pomoc 
 
V rámci školení BOZP a PO byli zaměstnanci na stavbě proškoleni ze zásad 
poskytnutí první pomoci. 
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4.5.2 Používání OOPP 
 
Používání OOPP tvoří významnou součást prevence před poškozením zdraví 
zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni používat v souladu ZP §106, písm. d, při konání 
pracovní činnosti, pro které jim byly přiděleny.  
Každý zaměstnanec je povinen při práci se zařízením, které je zdrojem hluku a vibrací, 
používat předepsané osobní ochranné pomůcky-ochranu sluchu, antivibrační rukavice.[40] 
 
Pracovníci nesmí pracovat bez pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranné 
přílby, ochranných brýlí, pracovních rukavic a výstražné vesty. Je nutno zajistit staveniště 
proti úrazům. Staveniště bude označeno značkami „Zákaz vstupu na staveniště “. V případě 
nevhodných povětrnostních podmínek a v případě, že bude hrozit nebezpečí úrazu nebo 
škody, budou zemní práce přerušeny.[40] 
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            ZÁVĚR 
 
Odvodnění stavební jámy řešíme dvěma způsoby a to: 
1. Případ, kdy je terén propustný- platí varianta bez odvodnění. 
2. Případ, kdy je terén základové spáry z nepropustného materiálu- vykopeme těsně pod 
svahy stavební jámy odvodňovací rýhu, která v rozích končí vsakovacími jímkami. 
Průměr jímky je min. 80cm z prefabrikovaných skruží. Skruže jsou vyskládány do 
takové hloubky, abychom se výkopem dostali až na propustný materiál. Výkopy rýhy i 
vsakovacích jímek musí být vykopány mimo budoucí rozměry domu. 
 
Zemními pracemi stavba začala, ale i končí. Po dokončení všech stavebních prací, jak 
na bytovém domě, tak i na prostranství kolem domu, přistoupíme k doplnění ornice 
(humusování) za obruby chodníků a parkoviště. Srovnáním a doplněním terénu v celém areálu 
nachystáme půdu pro zahradníky. Výsadba stromků, keřů a květin již není součástí této práce. 
Zůstatek ornice ze skládky rozprostřeme na dotčených parcelách č. 6022/18 a č. 6022/19. 
Půda se prohnojí a zrekultivuje. 
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5. Seznam použitých norem a pramenů 
 
 
5.1 Citované normy a předpisy 
 
[1] TKP Staveb pozemních komunikací, ARCADIS Geotechnika a.s., Praha, 2009 
[2] ČSN EN 13286-2 (2005) Nestmelené a stmelené směsi hydraulickými pojivy- Část 
2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti. 
[3] ČSN EN 13286-47 (2005) Nestmelené a stmelené směsi hydraulickými pojivy-Část 
2: Zkušební metody pro stanovení kalifornského poměru únosnosti. 
[4] ČSN EN ISO 14688-1 (2003) Geotechnický průzkum a zkoušení- Část 1: 
Pojmenování a popis. 
[5] ČSN EN ISO 14688-2 (2005) Geotechnický průzkum a zkoušení- Část 2: Zásady 
pro zatřiďování. 
[6] ČSN CEN ISO/TS 17892 (2005) Geotechnický průzkum a zkoušení- Laboratorní 
zkoušky zemin. 
[7] ČSN 72 1006 (1998) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
[8] ČSN 721010 (1989) Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní 
metody. 
[9] ČSN 721018 (1970) Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 
[10] ČSN 73 6005 (1994) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
[11] ČSN 73 6124-2 (1994) Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 
[12] ČSN 73 6190 (1980) Statická zatěžovací zkouška podloží 
[13] ČSN 83 9021  Technologie vegetačních úprav v krajině 
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[14] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
[15] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů 
[16] TKP kapitola 13  Vegetační úpravy 
[17] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky 
[18] Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 
132/00 Sb. a zákona č. 100/01 Sb. 
[19] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví ve znění zákona 274/2003 a pozdějších 
předpisů 
[20] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a 
vibrací 
[21] Vyhláška MŽP 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady 
[22] TP 94 MD ČR (2009) Úprava zemin 
[23] TP 146 MD ČR (2000) Povolování a provádění rýh a zásypů výkopů pro 
inženýrské sítě ve vozovkách PK 
[24] TKP-D kapitola 3, 2005 Zemní práce 
[25] TKP kapitola 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
 
 
5.2 Související normy a předpisy: 
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